	FASE	PREDECESSORI		DURATA	al più presto INIZIO	al più presto FINE	al più tardi INIZIO	al più tardi FINE	SLACK
Tagliare pancetta	**A**			00:02:00	19:00:00	19:02:00	19:03:00	19:05:00	00:03:00
Sminuzzare cipolle	**B**			00:03:00	19:00:00	19:03:00	19:02:30	19:05:30	00:02:30
Scaldare olio in padella	**C**			00:05:00	19:00:00	19:05:00	19:00:00	19:05:00	00:00:00
Mettere pancetta in padella con olio	**D**	A	C	00:00:30	19:05:00	19:05:30	19:05:00	19:05:30	00:00:00
Mettere cipolla in padella con olio	**E**	B	D	00:00:30	19:05:30	19:06:00	19:05:30	19:06:00	00:00:00
Lasciare finché la cipolla inizia a imbiondire	**F**	E		00:10:00	19:06:00	19:16:00	19:06:00	19:16:00	00:00:00
Aggiungere polpa di pomodoro	**G**	F		00:00:30	19:16:00	19:16:30	19:16:00	19:16:30	00:00:00
Lasciare a cuocere	**H**	G		00:10:00	19:16:30	19:26:30	19:16:30	19:26:30	00:00:00
Aggiungere sale pepe e peperoncino	**I**	H		00:00:30	19:26:30	19:27:00	19:26:30	19:27:00	00:00:00
Riempire pentola d’acqua	**L**			00:01:00	19:00:00	19:01:00	19:13:30	19:14:30	00:13:30
Portare in ebollizione acqua	**M**	L		00:05:00	19:01:00	19:06:00	19:14:30	19:19:30	00:13:30
Aggiungere sale e pasta	**N**	M		00:00:30	19:06:00	19:06:30	19:19:30	19:20:00	00:13:30
Cuocere la pasta	**O**	N		00:07:00	19:06:30	19:13:30	19:20:00	19:27:00	00:13:30
Mettere pasta nella padella	**P**	I	O	00:00:30	19:27:00	19:27:30	19:27:00	19:27:30	00:00:00
Mescolare e aggiungere pecorino	**Q**	P		00:01:00	19:27:30	19:28:30	19:27:30	19:28:30	00:00:00

TOT TEMPO 00:28:30 **TOT GIORNI** 00:28:30

Inizio	19:00:00
Fine	19:28:30

FASE	PREDECESSORI	DURATA	al più presto INIZIO	al più presto FINE	al più tardi INIZIO	al più tardi FINE	SLACK
A		1	3/1/18	3/1/18	3/1/18	3/1/18	0
B	A	4	3/2/18	3/5/18	3/2/18	3/5/18	0
C	B	7	3/6/18	3/12/18	3/6/18	3/12/18	0
D	C	19	3/13/18	3/31/18	3/16/18	4/3/18	3
E	C	10	3/13/18	3/22/18	3/13/18	3/22/18	0
F	E	12	3/23/18	4/3/18	3/23/18	4/3/18	0
G	F D	3	4/4/18	4/6/18	4/4/18	4/6/18	0
H	G	8	4/7/18	4/14/18	4/7/18	4/14/18	0
			TOT GIORNI	45	**TOT GIORNI**	45	

DATA DI INIZIO PROGETTO: 3/1/18