			al più presto		al più tardi		
FASE	**PREDECESSORI**	**DURATA**	**INIZIO**	**FINE**	**INIZIO**	**FINE**	**SLACK**
A		5	3/8/21	3/13/21	3/8/21	3/13/21	0
B	A	6	3/14/21	3/20/21	3/22/21	3/28/21	8
C	A	10	3/14/21	3/24/21	3/18/21	3/28/21	4
D	A	4	3/14/21	3/18/21	3/14/21	3/18/21	0
E	D	3	3/19/21	3/22/21	3/19/21	3/22/21	0
F	E	5	3/23/21	3/28/21	3/23/21	3/28/21	0
G	B,C,F	8	3/29/21	4/6/21	3/29/21	4/6/21	0
H		9	3/8/21	3/17/21	3/15/21	3/24/21	7
I	H	4	3/18/21	3/22/21	4/2/21	4/6/21	15
J	H	12	3/18/21	3/30/21	3/25/21	4/6/21	7
K	G,I,J	6	4/7/21	4/13/21	4/7/21	4/13/21	0

TOT GIORNI	37	**TOT GIORNI**	37

Data inizio	03/08/2021
Data fine	04/13/2021

FASE	PREDECESSORI	DURATA	al più presto INIZIO	al più presto FINE	al più tardi INIZIO	al più tardi FINE	SLACK
A		1	3/1/18	3/1/18	3/1/18	3/1/18	0
B	A	4	3/2/18	3/5/18	3/2/18	3/5/18	0
C	B	7	3/6/18	3/12/18	3/6/18	3/12/18	0
D	C	19	3/13/18	3/31/18	3/16/18	4/3/18	3
E	C	10	3/13/18	3/22/18	3/13/18	3/22/18	0
F	E	12	3/23/18	4/3/18	3/23/18	4/3/18	0
G	F D	3	4/4/18	4/6/18	4/4/18	4/6/18	0
H	G	8	4/7/18	4/14/18	4/7/18	4/14/18	0
			TOT GIORNI	45	**TOT GIORNI**	45	

DATA DI INIZIO PROGETTO: 3/1/18