Compito asincrono Novel

1) Chi sono gli stakeholder di un progetto?

Gli stakeholder sono tutti i soggetti coinvolti nel progetto il cui interesse principale è il risultato del progetto. Possono essere interni o esterni all'azienda.

Un esempio di stakeholder, in un progetto in cui si migliora un prodotto da vendere, gli stakeholder sono i clienti che comprano il prodotto.(stakeholder esterno)
Un altro esempio di stakeholder invece, in un progetto in cui si sviluppa un software per agevolare i segretari, gli stakeholder sono i segretari.(stakeholder interno)

2) Qual è la differenza tra i processi aziendali e i processi del project management?
I processi di project management fanno parte del percorso di studio e creazione del progetto, vengono applicati dagli esperti del project management ogni volta che lavorano su un progetto diverso(di norma sono sempre gli stessi), e dal punto di vista dell'azienda, che mette in atto il progetto, non sono processi.
I processi di project management la maggior parte delle volte cambiano e vanno ad influire sui processi aziendali.
I processi aziendali, invece, sono interni all'azienda e sono attività definite svolte con continuità che servono a realizzare gli obiettivi dell'azienda.
Un esempio di project management è la pianificazione del piano di lavoro del progetto che viene fatto ogni volta che si inizia un progetto.
Un processo aziendale, per esempio all'interno di un'azienda di calzature può essere l'imballaggio delle scarpe nella loro confezione.

3) Nella definizione del WBS di un progetto, qual è la differenza tra macro-fasi e fasi finali?
In un WBS le macro-fasi definiscono i rami del grafo, questo vuol dire che una macrofase può dividersi in più rami (altre macro-fasi) o nelle foglie.
Le foglie del grafo appunto sono le fasi finali, le attività più dettagliate possibili del diagramma, le quali non si possono dividere in altre attività.