WBS sul costruire (7)

- 1:Pianificazione e progettazione
  - 1.1:Analisi della richiesta da parte dei clienti (per avere più probabilità di vendere)
    - 1.1.1:Consultazione diretta con i clienti che intendono acquistare
    - 1.1.2:Consultazione delle preferenze generali dei clienti
  - 1.2:Adattamento richiesta clienti in base alle circostanze
  - 1.3:Analisi costi e tempi (per capire se è conveniente)
  - 1.4:Analisi risorse e personale
    - 1.4.1:Analisi per costruire l'immobile
    - 1.4.2:Analisi per implementare luce, gas e tutti i servizi
    - 1.4.3:Analisi post-progetto (portinaio etc.)
  - 1.5:Definizione della proposta di progetto
- 2:Realizzazione
  - 2.1:Costruzione dell'immobile
    - 2.1.1:Scavo
    - 2.1.2:Costruzione cantiere
    - 2.1.3:Preparazione per il piano sottoterra
    - 2.1.4:Costruzione piani successivi
  - 2.2:Realizzazione impianti (idrico,gas,termico,elettrico)
    - 2.2.1:Implementazione varie tubature cavi
    - 2.2.2:Implementazione contatori,caldaie,interruttori,contatori
  - 2.3:Realizzazione finiture
    - 2.3.1:Pavimenti
    - 2.3.2:Verniciature
- 3:Certificazione
  - 3.1:Vari controlli da parte del comune
  - 3.2:Rilascio certificato agibilità
- 4:Vendita appartamenti
  - 4.1:Consegna chiavi a chi aveva già pagato (anche in parte)
  - 4.2:Vendita o a clienti o a agenti immobiliari
- 5:Controllo questioni economiche e fine progetto